EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	PLAN DE SEGURIDAD Y RPIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Anexo1: CRONOGRAMA	CÓDIGO	SIS_FTO_03
		VERSIÓN	0
	PROCESO: GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	VIGENCIA	2025-01-31

ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE CAPACITACION 2022

ÁREA	ACTIVIDAD	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II						TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV						Consolidado			Responsable	Evidencias
		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	% Cumplimiento		
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1. Entrega de Actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la información (En cumplimiento a el Plan 12 del Decreto 612 MIPG).																							P		1	0	0%	REFERENTE TICS	Informe Desarrollo de Actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
	2. Desarrollo de MSPI para identifica estado actual en cumplimiento a ISO 27001 y programar actividades en cumplimiento a las guías entregadas por MINTIC.											P												P		2	0	0%	REFERENTE TICS	Documento con avances del desarrollo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a las Guias del MINTIC
	3. Conformación de comité de SGSI definiendo roles y responsabilidades para el desarrollo de controles en la vigencia 2024.											P												P		2	0	0%	REFERENTE TICS	Informe de actividades Pendientes por implementar de acuerdo a los autodiagnósticos

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Control de avance			
CUMPLIMIENTO	Programado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5	N° act Programadas	20%	% promedio de cumplimiento de actividades desarrolladas en el año
	Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N° act Ejecutadas		
	META CORTE	0	0	0%	6	6	100%	3	2	100%	2	2	100%			100%	
	%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	20%		Grado de cumplimiento de la Herramienta SIG del Centro de Trabajo	
		#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!						



Análisis Trimestral	Plan de Acción / Observación	Responsable	Fecha

P Programado E ejecutado