| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | **PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PETIC**<br>**Anexo1: CRONOGRAMA** | CÓDIGO | SIS_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | PROCESO: GERENCIA DE LA INFORMACION | VIGENCIA | 31/01/2024 |

**ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2024**

| ACTIVIDADES | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE II | | | | | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | | Consolidado | | | Responsable | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | | NOV | | DIC | | | | | | |
| ÁREA | ACTIVIDAD | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento | | |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1. Verificación mínima de cumplimiento en publicación de Información Ley 1712 | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | REFERENTE TICS | Revisión de Cumplimiento sobre ley 1712 en Página WEB e Informe de revisión.<br>TRANSPARENCIA ACTIVA<br>MENÚS DESTACADOS EN EL SITIO WEB<br>SECCIÓN DE NOTICIAS<br>ENLACES DE TRANSPARENCIA |
| | 2. Revisión de la actualización normativa de los módulos que se tienen en producción del S.I. DGH. Resolución 510 | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | P | | | | | | 2 | 0 | 0% | REFERENTE TICS | Informe de seguimiento al Cumplimiento Por parte del proveedor del Sistema de Información Dinámica Gerencial de la Resolucion 510. generación de la factura electrónica de venta del sector salud, ésta estará a su vez articulada con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS- como soporte de la factura. |
| | 3. verificación de cumplimiento normativo en temas de software Derechos de Autor, Ley 603 ley de licencias de Software (o Ley para cumplimiento de las licencias de Software) | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | REFERENTE TICS | Actualizacion de Procesos y Procedimientos de Gerencia de la Información, que cumplan estandares de Acreditación en un 40% para la vigencia 2024. |

| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Control de avance | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | N° act Programadas | 0% | % promedio de cumplimiento de actividades desarrolladas en el año |
| | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° act Ejecutadas | | |
| | META CORTE | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | | | 100% | |
| | % | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0% | | Grado de cumplimiento de la Herramienta SIG del Centro de Trabajo | |
| | | #¡DIV/0! | | | #¡DIV/0! | | | #¡DIV/0! | | | #¡DIV/0! | | | | | | |




| Análisis Trimestral | Plan de Acción / Observación | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

P Programado E ejecutado